

Ditulis oleh Penrem

Jumat, 19 Oktober 2018 | 17:06 WIB



Penrem 043/Gatam.

Bandar Lampung, Anggota Satgas TMMD ke 103 Ta. 2018 Kodim 0410/KBL, memulai melaksanakan perapian badan jalan untuk diperkeras, jum'at (19/10) di lingkungan RT. 05 LK. III Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling.

Kegiatan fisik, Perapian Badan jalan untuk diperkeras oleh Satgas TMMD yang berada di Jln. Swadaya dengan Pj 128 m x L 3 m, dengan kemajuan Pekerjaan Fisik 25 %, pembuatan gorong gorong di Jln. Swadaya dengan Type 40 Pj 5 m dengan kemajuan fisik 26%, pembuatan siring posisi di Jln. Swadaya Type 40 Kanan Pj 50 m dengan kemajuan fisik 42%.

Untuk pembuatan Talud di Jln. Swadaya Type 200 Kiri Pj 12 m, untuk saat ini pengerjaan Fisik dengan Kemajuan 30%, pembuatan Talud di Jl Swadaya type 60 kiri Pj 8 m dengan kemajuan fisik 25%, sementara pembuatan Talud di Jl Swadaya Type 120 kiri Pj 27 m dengan kemajuan fisik 30%.

Adapun untuk perapian Badan jalan untuk diperkeras, yang berada di Jl. PPMD dengan Pj 391 x L 3 m dengan Kemajuan fisik 20%, berikut pembuatan Gorong- Gorong di Jl. PPMD Type 40 Pj 5 m dengan kemajuan Fisik 40 %, untuk pembuatan talud di Jln. PPMD type 60 Kiri Pj 48 m dengan kemajuan fisik 20%, dan pembuatan Talud di Jln PPMD type 150 Kanan Pj 32 m Dengan kemajuan fisik 28 %.

Sementara sasaran tambahan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, yakni bedah rumah sebanyak 6 unit, yang sedang dalam proses pengerjaan sebanyak 2 unit dengan hasil capaian 36%, Pembuatan pos kamling 2 unit dengan hasil capaian 50%, pembuatan rumah makam

Ditulis oleh Penrem

Jumat, 19 Oktober 2018 | 17:06 WIB

dengan hasil capaian 14%, rehab puskesmas baru mencapai 10% dan pembuatan bak penampungan air bersih 6 buah. dengan capaian 15%.

Proses pengerjaan dilaksanakan oleh 170 orang Personel satgas TMMD, terdiri dari unsur TNI 90 orang, Polri 10 orang, organik Pemerintah Daerah 5 orang dan masyarakat 65 orang, dengan menggunakan alat berat 1 Unit Exavator Mini, dan 1 unit warles (stumbual).