

Ditulis oleh Penrem

Rabu, 24 Oktober 2018 | 15:46 WIB

---



**Penrem 043/Gatam.**

Bandar Lampung, Plh. Kasdim 0410/Kbl Mayor Inf Joko Warsito, didampingi Danramil 410-05/TKP Mayor Inf Hariono, Danramil 410-04/TKT Mayor Inf Sutoto, Pasi Ter Kodim 0410/KBL Kapten Inf Jafar, Pasi Log Kodim 0410/KBL Kapten Inf Pasaribu, dan unsur pejabat terkait, rabu (24/10) bersama sama meninjau pembangunan jalan di lokasi TMMD Ke 103 Tahun 2018 di RT. 05 LK. III Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

Di kesempatan tersebut Dan SSK Satgas TMMD Kapten Inf Syamsudin, menjelaskan kepada Plh Kasdim menyangkut proses pengerjaan, berikut capaiannya serta jumlah personel yang dilibatkan berikut sarana yang dipergunakan, “ Untuk pembentukan badan jalan yang diperkeras Jalan Swadaya dengan panjang 128 m x Lebar 3 m, sampai dengan hari ini, kemajuan pekerjaannya sudah mencapai 60%, berikut sarana pendukung lainnya, yakni, pembuatan gorong gorong di Jalan Swadaya Type 40 Pj 5 m dengan kemajuan fisik 60% “.

Lebih lanjut Dan SSK menjelaskan, “ Pembuatan siring Pasangan di Jalan Swadaya Type 40 Kanan Pj 50 m, prosentasenya sudah mencapai 65%, pembuatan Talud di Jalan Swadaya Type 200 Kiri Pj 12 m dengan Kemajuan pekerjaannya 70%, pembuatan Talud di Jl Swadaya type 60 kiri Pj 8 m dengan kemajuan fisik 60%, dan pembuatan Talud di Jl Swadaya Type 120 kiri Pj 27 m dengan kemajuan fisik 60% “.

“ Adapun jumlah anggota satgas TMMD Ke 103 Tahun 2018 yang melaksanakan pengerjaan bersama sama masyarakat dengan jumlah 168, terdiri dari TNI 100 orang, Polri 10 orang, Pemda 10 orang, Masyarakat 48 orang, menggunakan Alatberat 1 Unit Exavator Mini dan unit wales “ ujar Dan SSK Kapten Inf Syamsudin.